REJESTR RYZKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2021
	Lp.
	Cel

	Ryzyko
	Kategoria

	Oddziaływanie
/Istotność

	Prawdopodobieństwo

	Iloczyn 4 i 5
	Reakcja

	Właściciel i termin realizacji

	1.
	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię
	Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie
Brak ofert/brak wykonawcy
Niekompletne dane w ofercie 
Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem

Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem

Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu

Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa, inne stany zagrożenia)

Wykonanie robót niezgodnie z projektem


	Prawne
Ekonomiczne

Prawne

Umowne

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.
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4

4

2

4
3
	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego
Tolerowanie ryzyka

Tolerowanie ryzyka

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę,
przeciwdziałanie
	Wykonawca projektu – niezwłocznie
Zamawiający

Wykonawca – zgodnie z uozp
Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Zamawiający i inspektor nadzoru

	2.
3.  
	Przebudowa 
ul. Twórców Liskowa i ul. Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków

Przebudowa drogi wewnętrznej i drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Strzałków na odcinku od cmentarza do szkoły podstawowej 

	Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji

Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie
Odrzucenie wniosku o dofinansowanie

Brak wykonawcy
Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie

Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem

Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem

Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu

Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa)

Wykonanie robót niezgodnie z projektem
Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji

Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie

Odrzucenie wniosku o dofinansowanie

Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie

Brak wykonawcy

Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie

Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem

Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem

Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu

Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa)

Wykonanie robót niezgodnie z projektem
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	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego

Tolerowanie ryzyka
Tolerowanie ryzyka

Tolerowanie ryzyka

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego

Tolerowanie ryzyka

Tolerowanie ryzyka
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę

jw.
transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie

jw.
	Wykonawca projektu – niezwłocznie

Zamawiający
Zamawiający

Zamawiający

Wykonawca – zgodnie z uozp
Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Zamawiający z inspektorem nadzoru

Wykonawca projektu – niezwłocznie

Zamawiający

Zamawiający
Wykonawca – zgodnie z uozp

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Wykonawca - niezwłocznie

Jw.
Wykonawca - niezwłocznie

Zamawiający z inspektorem nadzoru

Jw.


Jeżeli wynik mniejszy niż 4 lub równy to akceptowalne

Jeżeli wynik większy niż 4 z to nieakceptowalne
�	 Określony w Planie Działalności Gminy.


�	 § 8 Procedury.


�	 małe =1, średnie =2, wysokie =3.


�	 Jw.


�	 § 11 Procedury wraz z krótkim opisem ewentualnych działań.






